


Desenvolvimento e Assessoria para Implantação do Cadastro Territorial Multifinalitário

Prefeitura Municipal de Itabira - MG

Equipe UFSC



TERMO DE COOPERAÇÃO TRIPARTITE

- **TÍTULO DO PROJETO:** Consultoria, Desenvolvimento e Assessoria para elaboração e execução do Plano Municipal do Cadastro Territorial Multifinalitário – CTM, Sistema de Informação Geográfico Corporativo – SIG e Regularização Fundiária – REURB do Município de Itabira/MG.
- **Coordenador:** Prof. Carlos Antonio Oliveira Vieira
- **Prazo de Vigência:** 18 (dezoito) meses (22/11/2019 - 21/05/21)
(iniciou efetivamente em 20/01/2020)
- **Valor:** R\$ 1.438.000,00

Concepção do Projeto: Termo de Cooperação Tripartite



Equipe de Especialistas UFSC:

- **Carlos Antonio Oliveira Vieira (Coord.)**
- **Francisco Henrique de Oliveira (Cartografia)**
- **Éverton da Silva (CTM)**
- **Liane Ramos da Silva (CTM)**
- **Consultores Externos, Alunos de Graduação e Pós-Graduação.**



OBJETO E ETAPAS DO PROJETO



Planejamento das atividades

Elaboração T.R./Editais

Mapeamento Urbano

- Cadastro Urbano
- Regulamentação do CTM
- PVG
- Aliança Cartórios

Mapeamento Rural


Cadastro Rural

SISTEMAS (TI),
SIT e Geoportal

REURB-S

Capacitação e **Treinamento**
dos técnicos da prefeitura
em CTM e Geotecnologias

GESTÃO DO PROJETO



Projtabra

FINANCEIRO DO PROJETO

RUBRICA	SALDO*	A RECEBER	CONSOLIDADO**	TOTAL PREVISTO	RECEBIDO		
4 - Ressarcimento Despesas Operac Administrativa FEESC	R\$ 0,00	R\$ 57.111,47	R\$ 57.111,47	R\$ 117.902,00	R\$ 60.790,53		
11 - Taxas Universitárias	R\$ 23.752,53	R\$ 48.759,42	R\$ 48.759,42	R\$ 100.660,00	R\$ 51.900,58		
26 - Bolsas de Alunos	R\$ 39.753,57	R\$ 57.546,43	R\$ 84.400,00	R\$ 118.800,00	R\$ 61.253,57		
263 - Pessoal não vinculado (RPA)	-R\$ 41.843,73	R\$ 347.603,73	R\$ 92.400,00	R\$ 717.600,00	R\$ 369.996,27		
30 - Material de Consumo	R\$ 55.169,45	R\$ 51.830,55	R\$ 107.000,00	R\$ 107.000,00	R\$ 55.169,45		
262 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 52.781,36	R\$ 49.851,85	R\$ 102.537,21	R\$ 102.915,17	R\$ 53.063,32		
113 - Diárias	R\$ 8.499,26	R\$ 15.500,74	R\$ 24.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 16.499,26		
139 - Equipamentos e Material Permanente Nacional	R\$ 56.203,42	R\$ 52.801,97	R\$ 109.005,39	R\$ 109.005,39	R\$ 56.203,42		
287 - Rendimentos	R\$ 498,83		R\$ 498,83				
131 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 4.655,21	R\$ 15.557,61	R\$ 20.212,82	R\$ 32.117,44	R\$ 16.559,83		
TOTAL	R\$ 199.469,90	R\$ 696.563,77	R\$ 645.925,14	R\$ 1.438.000,00	R\$ 741.436,23	51,56%	RECEBIDO
* Saldo na Conta					R\$ 541.966,33	73,10%	UTILIZADO
** Saldo Consolidado - Incluindo valores a receber pelo cronograma							

Contato

E-mail: carlos.vieira@ufsc.br, everton.silva@ufsc.br, liane.ramos@ufsc.br,
chico.udesc@gmail.com

Site: <https://projitabira.ufsc.br/>



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA